RAYNAL&ROQUELAURE

GANTT - Projet IoT Modbus

Payen Armand

Début du projet : lun, 5/1/2026

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Phase 1 - Analyse & Développement				
Étude des automates : Recensement des adresses IP et identification des registres Modbus			5/1/26	16/1/26
Développement du Driver : Écriture du script Node.js et tests de lecture Modbus sur l'OPTA			19/1/26	30/1/26
Conteneurisation IoT : Création du Dockerfile et automatisation via GitHub Actions			2/2/26	13/2/26
Phase 2 - Intégration & Optimisation				
Liaison & Fiabilisation : Connexion à la BDD MariaDB + bouclier anti-crash			16/2/26	6/3/26
Optimisation Industrielle : Réglage fréquence 1 min, déploiement Docker Compose			9/3/26	20/3/26
Phase 3 - Finalisation & Validation				
Journalisation Avancée : Journal d'incidents précis et Throttling (10 min)			23/3/26	10/4/26
Tests de Robustesse & Recette : Simulations de pannes et validation chaîne complète			13/4/26	24/4/26



Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.				

5 janv 2026							12 janv 2026							19 janv 2026							26 janv 2026							2 févr 2026							9 févr 2026							16 févr 2026							23 févr 2026						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1
l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d